

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, M. Y. (2019). *Percepatan Penjadwalan Proyek Jalan Tol Ngawi Kertosono Paket Nk1 Dengan Metode Fast Track*.
- Dahlan, A., Nainggolan, T. H., & Winanda, L. A. R. (2019). *Evaluasi Pengendalian Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Critical Path Method (Cpm) Dan Fast Track*.
- Dipohusodo Istimawan. (1996). *Manajemen Proyek & Konstruksi* (Jilid 1). KANISIUS.
- Ervianto Wulfram I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi* (Edisi Revi). ANDI Yogyakarta.
- Hafnidar, R. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Deepublish.
- Husen, A. (2010). *Manajemen Proyek*. ANDI Yogyakarta.
- Lucmana, M. J., Tiong, I., & Kartika, D. (2021). *ANALISIS PERCEPATAN PENJADWALAN DENGAN METODE FAST-TRACK PADA PROYEK LAB FOR SCIENCE POLICY AND COMMUNICATION OF THE JEMBER UNIVERSITY*.
- Soeharto Iman. (1999). Manajemen Proyek. In *Manajemen Proyek Jilid 1* (Edisi Kedu, Vol. 60, Issue 5). Penerbit Erlangga.
- Stefanus, Y., Wijatmiko, I., & Suryo, E. A. (2017). *Analisis Percepatan Waktu Penyelesaian Proyek Menggunakan Metode Fast-Track Dan Crash Program*. Jurnal Media Teknik Sipil.
- Wateno, W. B. & O. (2019). *Analisis Percepatan Waktu Penyelesaian Proyek Dengan Metode Crashing Dan Fast Tracking Pada Pelebaran Jalan Dan Jembatan*. Penelitian.
- Widiasanti Irika & Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*. PT Remaja Rosdakarya.