

## Daftar Pustaka

- Adnanta, B., Oetomo, W., Risma Marleno, R. (2022). *Analisis Biaya Dan Waktu Proyek Pembangunan Dermaga Ptfi Dengan Metode Earned Value*. Prosiding Senakama, Vol. 1, September 2022.
- Astari, N.M., Subagyo, A.M., Kusnadi. (2021). *Perencanaan Manajemen Proyek Dengan Metode CPM (Critical Path Method) Dan PERT (Program Evaluation And Review Technique)*. Jurnal Konstruksia Volume 13 Nomer 1, 2021.
- Bredillet, C. (2007). *Exploring research in project management—Nine schools of project management research (part 1)*. Project Management Journal, 38 (2), 3–4.
- Castollani, A., Puro, S., Dewa, M.L. (2020). *Analisis Biaya dan Waktu pada Proyek Apartemen Dengan Metode Earned Value Concept*. Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil (JRKMS) Vol.3 No.1 April 2020.
- Chapman, J. R. (1997). Hyperthot. Retrieved April 14, 2015, from [http://www.hyperthot.com/pm\\_intro.htm](http://www.hyperthot.com/pm_intro.htm)
- Cleland, D.I. (1995). *Leadership and the project-management body of knowledge*. International Journal of Project Management Volume 13, Issue 2 , April 1995, Pages 83-88.
- Cleland, D.I, Cleland, D.L., King, W.R. (1983). *Systems Analysis and Project Management*. McGraw-Hill, 1983.
- Dipohusodo, I. (1996). *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Kanisius, Jakarta, 1996.
- Fayol, H. (1916). *General and Industrial Management*. Pitman
- Gray, C.F. & Larson, E.W. (2007). *Manajemen Proyek : Proses Manajerial*. Andi, Yogyakarta, 2007.
- Husen, A. (2011). *Manajemen proyek*. Andi Offset; 2011; 978-979-29-1732-1.
- Ismael, I. (2013). *Keterlambatan proyek konstruksi gedung, faktor penyebab dan tindakan pencegahannya*. Jurnal Momentum.
- Kerzner, H. (2013). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. John Wiley & Sons.

- Kuspriyanto, A.A. dan Utomo, A. (2022). *Analisis Keterlambatan Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Gedung Darul Huda Ponorogo Dengan Metode Earned Value*. Seminar Keinsinyuran 2022.
- Lock, D. (1983). *Manajemen proyek*. Erlangga, 1983.
- Macapagal, M. J., & Macasio, J. J. (2009). *Teori dan Praktik Manajemen Proyek TIK. In Modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan*. Incheon, Republic of Korea: UNAPCICT.
- Mackenzie, R.A. (1980). *Efisiensi Waktu Untuk Manager*. Penerbit Cahaya Masa Bandung.
- Meredith, J.R. & Mantel, S.J. (2012). *Project Management. A Managerial Approach*. Wiley.
- Nufah, Y.W., Yanti, G., Lubis, F. (2019). *Analisis Proyek Dengan Metode Earned Value Concept (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru –Dumai Seksi 2 Sta. 9+500 – 33+600)*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, Buku 1: Teknologi dan Sains.
- PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 6<sup>th</sup> Edition.
- Project Management Institute. (2014).
- Pujihastuti, S.Y. dan Priyo, M. (2012). *Aplikasi Metode Nilai Hasil (Earned Value Method) pada Sistem Pengendalian Proyek*. Jurnal Ilmiah Semesta Teknik Vol. 15, No. 2, 159-166, November 2012.
- Rahmanto, T. dan Janizar, S. (2022). *Pengendalian Biaya Dan Waktu Dengan Metode Earned Value Proyek Familia Urban Bekasi*. Jurnal Teknik Sipil Cendekia. Vol. 3 No. 2.
- Rakos, J.J. (1990). *Software Project Management: For Small to Medium Sized Projects*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ramdhani, F. (2016). *Analisis Biaya dan Waktu Dengan Metode Earned Value Concept Pada Proyek BJDM Area RL Construction At Well 3S-21B Area 9 PT. Adhi Karya CS Work Unit Rate Package A – Duri*. Jurnal RACIC Vol.1 No. 1 Juni 2016.
- Schwalbe, K. (2010). *Information Technology Project Management*. Stamford:

Course Technology, Cengage Learning.

Soeharto, I. (2001). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Erlangga, Jakarta, 2001.

Soemardi, B.W., Wirahadikusumah, R.D., Abduh, M., (2006). *Pengembangan Sistem Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi di Indonesia*. Laporan Hasil Riset, ITB.

Terry, G.R. (1958). *Principles of Management*. Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois.

Westland (2006). *The Project Management Life Cycle*. Kogan Page Limited.

Wicaksono, A.B. dan Setiawan B. (2023). *Analisa Pengendalian Waktu Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Pada Proyek Struktur Rangka Atap Baja Stasiun KCIC Karawang*. Jurnal Darma Agung Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 50-58.

Widiasanti, I. dan Lenggogeni. (2018). *Manajemen Konstruksi*. LPPM Universitas Negeri Jakarta.