

DAFTAR PUSTAKA

- Biemo W. Soemardi, dkk. 2007. Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Cahyana, D., Juara, A., & Lestarini, W. (2022). Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek Penyelesaian Pembangunan Jembatan Dengan Menggunakan Metode Tcto (Time Cost Trade Off) Dan Metode Manual. Teras, 12(3), 16-24.
- Clough, Richard H. and Sears, Glenn A. Construction Project Management. Canada : John Willey & Sons Inc.1991
- Connell, MCD, 1985, Earned Value Technque For Perfomance Measurement. American Society Of Civil Engineers.
- Ervianto, W.I., (2005), Manajemen Proyek Konstruksi, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hardiana, H., Prasetyawati, D., & Syahrir, I. (2019). Analisa Manajemen Proyek Pada Proses Pembangunan Kapal Keruk di Galangan X. Jurnal Midship, 2(1), 37-41.
- Husen, Abrar, 2009. Manajemen Proyek. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Husen, Abrar, 2011. Manajemen Proyek. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Indonesia.(2020).Undang-UndangCipta kerja No. 11 Tahun 2020 dan turuan PP. No 35 Tahun 2021. Tentang ketenagakerjaan, termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
- KA, F. A., & Novitasari, R. Analisis Perencanaan dan Pengendalian Proyek Kapal X di PT XYZ dengan Menggunakan Metode Earn Value Management.
- Kerzner, Harold. (1995), Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Fifth Edition.
- Mockler, R.J. 1972. The Management Control Process. New Jersey: Prentice Hall
- Purwanto. (2018). Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah. Magelang: Staia Press
- PT. BST. 2024. Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT. Bengkulu Samudera Tehnik

- Rizqie, M., Amiruddin, W., & Kiryanto, K. (2022). Analisa Waktu Dan Biaya Dengan Menggunakan Metode Earn Value Analysis Pada Proyek Reparasi Kapal KT Tirtayasa II. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 10(2), 45-51
- R.J. Mockler (1972) dalam Soeharto (2005). *Manajemen Konstruksi*. Penerbit Rosdakarya : Bandung.
- Sari, K. N., Mulyatno, I. P., & Rindo, G. (2024). Optimalisasi Waktu Dan Biaya Menggunakan Metode Time Cost Trade Off (Tcto) Pada Reparasi Dua Unit Kapal. *Jurnal Teknik Perkapalan*, 12(2).
- Seng Hansen. (2015). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeharto I, (1995), *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta .
- Soeharto I, (2016), *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta .
- Storch (1995) dalam Wahyuddin, 2011. *Teknik Produksi Kapal*. Program Studi Teknik Perkapalan, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Wahyudin. 2011. *Buku Ajar Teknologi Produksi Kapal*. Makassar: Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin
- Wenang Pambudi, A. (2022). *Analisis Pengendalian Waktu dan Biaya dengan Menggunakan Metode Konsep Hasil (Studi Kasus: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dodo Jalan Karangmojo-Senen KM 3)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wibowo, D. A. (2024). *Analisis Optimasi Waktu Dan Biaya Pada Proyek Pembangunan Rsud Sunan Kalijaga* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).