

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. (2019). *Analisa Durasi dan Biaya Proyek Gedung Kementerian Keuangan Kota Bandar Lampung* [Universitas Muhammadiyah Gresik]. [http://eprints.umg.ac.id/2170/3/BAB II.pdf](http://eprints.umg.ac.id/2170/3/BAB%20II.pdf)
- Atmadjaja, D. (2020). *IMPLEMENTASI METODE PENJADWALAN LINEAR METODE PADA PROYEK JALAN TOL LAYANG* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/27529/>
- Ervianto, Wulfram, I. (2007). *Manajemen Proyek Konstruksi - Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka*, 2006.
- Fahrian, Haryanto, B., & Jamal, M. (2021). Perbandingan Penjadwalan Proyek Dengan Metode PDM (Precedence Diagram Method) & CPM (Critical Path Method) (Studi Kasus: Lanjutan Pembangunan Proyek Gedung SD Islamic Center Samarinda). *Jurnal Teknologi Sipil*, 5(2), 17–25.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Husen, A. (2009). *Ir. Abrar Husen, MT*. 5.
- Husna, R. A. (2022). *Implementasi Metode CPM (Critical Path Method) Dan PERT (Program Evaluation Review Tehnique) Dalam Penjadwalan Dan Prediksi Durasi Serta Biaya Pembangunan Mushola Al-Ikhlas Di Kotawaringin Barart* [Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/4926/>
- Hutagaol, J. D., Sendi, Wibowo, M. A., & D.S., T. (2023). *PERBANDINGAN METODE CRITICAL PATH METHOD (CPM), PRECEDENCE DIAGRAM METHOD (PDM), DAN LINE OF BALANCE (LOB) TERHADAP PROYEK REPETITIF*. 17–23.
- Hutagaol, J. D., Sendi, Wibowo, M. A., & Tanto. (2014). Perbandingan Metode Critical Path Method (CPM), Precedence Diagram Method (PDM), dan Line of Balance (LoB) terhadap Proyek Repetitif. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 2(1), 205–227. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/4108/3993>
- I Gusti Ngurah Oka Suputra. (2011). Penjadwalan Proyek Dengan Precedence Diagram Method (PDM) Dan Ranked Position Weight Method (RPWM). *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 15(1), 18–28.
- Indra Khaidir, Embun Sari Ayu, & Mutiara Dwi Putri Andriani. (2022). Implementasi Metode Precedence Diagram Method (Pdm) Dalam Pengendalian Proyek Konstruks.

- Jurnal Rekayasa*, 12(2), 175–182. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v12i2.136>
- Juanda, R. Y. (2018). *EVALUASI JADWAL DAN BIAYA PROYEK DENGAN LINEAR SCHEDULING METHOD (LSM)* (Vol. 1, Issue 2) [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/44429/>
- Luthan, P. L. A., & Syafiandi. (2017). *Manajemen Kontruksi dengan Aplikasi Microsoft Project*.
- Mahmudi, M. A. (2024). *EVALUASI PENJADWALAN ULANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SWALAYAN 4 LANTAI DI JALAN VETERAN - JEPARA* [UNIVERSITAS SEMARANG]. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/C11A/2020/C.111.20.0029/C.111.20.0029-15-File-Komplit-20240730103723.pdf>
- Marina, M., & Kartadipura, R. H. (2021). Studi Penjadwalan Menggunakan Metode CPM dan PDM dengan Microsoft Project 2019 pada Proyek Pembangunan Pondok Darul Hijrah Putera Martapura. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 10(02), 65–71. <https://doi.org/10.20527/jtb.v10i02.202>
- Rahmalia, N. (2024). *Critical Path Method: Apa Itu, Tipe-Tipe, Kelebihan, dan Kekurangannya*. <https://glints.com/id/lowongan/critical-path-method-adalah/>
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi*. 99. https://www.researchgate.net/publication/316081639_Manajemen_Proyek_Konstruksi
- Sholahuddin, M., & Octavia, Y. N. (2024). *PENERAPAN CRITICAL PATH METHOD (CPM) PADA PROYEK REKONSTRUKSI JALAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEGIATAN*. 04(02).
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konsetual Sampai Operasional)*. In Penerbit Erlangga. <https://doi.org/10.3938/jkps.60.674>
- Sorongon, V. M., Dundu, A. K. T., & Tjakra, J. (2022). Analisa Penjadwalan Proyek Menggunakan Metode PDM dengan Menggunakan Konsep Cadangan Waktu pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Tondano-Kembes-Manado Seksi 2. *Tekno*, 20(81), 399–408.
- Subachtiar, B., Yulianto, T., Nugroho, M. W., Sundari, T., & Ramadhani, R. (2024). Penerapan Linear Scheduling Method (LSM) Pada Peningkatan Jalan Raya. *Jurnal Ilmiah Reaktip*, 04(01), 1–9.
- Sucipto, I. F. (2019). *Metode Penjadwalan Proyek*. Sipil Pedia. <https://sipilpedia.com/metode-penjadwalan-proyek/>

- Sumarno, W., Sanjaya, I., & Maskur, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Precedence Diagram Method (Pdm) Terhadap Waktu Dan Biaya Pada Proyek Jalan. *Jurnal Teknik Mesin Dan Elektro*, 4(03).
- Syammaun, T., A. Rani, H., & Rahmat, F. (2024). Optimalisasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Precedence Diagram Method. *Tameh*, 8(1), 1–12.
<https://doi.org/10.37598/rb684r71>
- Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). *Manajemen Konstruksi*.
- Zulfikram, Z., Muhyi, A., & Riyadhsyah, T. (2018). Rencana Waktu pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Iskandar Muda Dengan Menggunakan Aplikasi Microsoft Project 2016. *Jurnal Sipil Sains Terapan*. <http://e-jurnal.pnl.ac.id/JSST/article/view/867%0Ahttp://e-jurnal.pnl.ac.id/JSST/article/viewFile/867/799>