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ABSTRAK 
 

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan demi menunjang sarana dan 

prasarana masyarakat yang layak dan nyaman.Rumah ibadah merupakan salah satu prasarana 

yang perlu menjadi perhatian karena sebagai masyarakat yang bhinneka perlu menjamin 

adanya kenyamanan para pemeluk agama untuk beribadah. 

Dengan bertambahnya jumlah umat yang beribadah, maka perlu adanya rumah ibadah yang 

berkapasitas lebih besar agar dapat menampung umat setiap ibadah. Namun di sisi lain, 

pembangunan tempat ibadah terkendala akibat keterbatasan dana dan pengetahuan mengenai 

dunia konstruksi mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Akibat keterbatasan 

pengetahuan ini dapat berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya selama masa konstruksi 

sedangkandana yang tersedia terbatas sehingga ada kekhawatiran jika dana yang tersedia tidak 

mencukupi akibat adanya pembengkakan biaya. 

Menindaklanjuti kebutuhan warga Desa Nangkajajar Kabupaten Pasuruan akan kebutuhan 

rumah ibadah yang layak maka dilakukan kegiatan pendampingan perencanaan pembangunan 

gedung gereja yang berdimensi 10 m x 21m dengan konstruksi 2 lantai, yang mana lantai kedua 

direncanakan berbentuk semi tribun agar dapat menampung lebih banyak umat yang akan 

beribadah. Adapun struktur bangunan menggunakan struktur beton bertulang.Struktur bawah 

gedung menggunakan pondasi telapak berdimensi 1.20 m x 1.20 m. Atap direncanakan 

menggunakan rangka baja.Adapun biaya yang diperlukan sebesar Rp. 811,925,306.54 yang 

dibiayai secara swadaya oleh Majelis dan jemaat. 

 

Kata kunci:  Perencanaan,Rumah Ibadah, Efektif, Efisien 

 

ABSTRACT 
 

Academic Social Responsibility Activity plays important role to support realization of proper facilities 

for the society. In such a diversified community, existence of praying center certainly beneficial to maintain 

one’s chance to pray as his belief. 

Along with increment of the believers, comes the needs for bigger praying center. Without proper knowledge 

and expertise in preparing construction plan, the risk of inefficiency rises up. And it becomes more crucial to 

make sure that the construction would be realized as budgeted. 

Villagers in Desa NangkaJajar Kabupaten Pasuruan need bigger church, thus the team support it by 

giving mentoring for planning of this project. The project is building two storey church, dimension size 

10x21m; the 2nd floor’s layout would be like stadium seating row so it can accommodate more seating 

capacities. Building structure is made of reinforcement concrete. This building will be built upon foot plate 

foundation with 1.2x1.2m dimension. And the roof section is planned to be built on steel frame. Total budget 

for the  project is estimated at Rp  811,925,306.54 and would be self-funded by the church.  

 

Keywords: Cosntruction Planning, Praying Center, Effective, Efficient 
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Pendahuluan 

 
Desa Nangkajajar merupakan desa yang terletak di wilayah kabupaten Pasuruan yang 

berada sekitar 27 km dari Kawah Gunung Bromo dengan kondisi udara yang  dingin. Karena 

letaknya yang sekitar 2.000 m dpl. Kondisi masyarakat desa Nangkajajar cukup beragam,  yang 

terdiri dari berbagai profesi mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta yang 

menganut beranekaragam agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Suku Tengger (suku 

asli di Gunung Bromo) beragama Hindu-Jawa, sekitar 15 %-nya beragama Islam, dan hanya 

sekitar 10 % beragama Kristen. Data kependudukan di kedua desa ini ada sekitar 12.000 jiwa, 

meliputi anak-anak hingga orang dewasa dan lansia.Secara kesehatan dan pendidikan, kendala 

yang dialami adalah keterbatasan sarana-prasarana. 

Oleh karena itu perlu adanya sarana prasarana yang memadai.Salah satu sarana yang 

diperlukan adalah ketersediaan tempat ibadah di daerah tersebut.Seiring dengan bertambahnya 

jumlah jemaat maka bangunan rumah ibadah yang dahulu dapat menampung jemaat untuk 

beribadah kini tidak dapat menampung volume jemaat yang datang setiap jadwal ibadah.Oleh 

karena itu pemuka agama beserta masyarakat sekitar mengajukan permohonan adanya 

perencanaan pembangunan rumah ibadah agar dapat menampung jemaat untuk beribadah 

dengan layak dan nyaman. 

Menangkap adanya keluhan dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan rumah ibadah 

tersebut maka dilakukan upaya untuk membantu dalam perencanaan hingga diperoleh desain 

bangunan dan Rencana Anggaran Bangunan rumah ibadah serta melakukan pendampingan 

dalam proses pembangunan rumah ibadah sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat 

sekitar yang akan beribadah. 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 

 Terpenuhinya kebutuhan rumah ibadah bagi warga Desa Nangkajajar Kabupaten Pasuruan 

agar dapat menjalankan ibadah dengan layak dan nyaman. 

 Menghasilkan perencanaan desain bangunan gereja yang efektif dan efisien tanpa 

mengurangi mutu atau kualitas (spesifikasi) bangunan. 

 Transfer IPTEK bagi masyarakat dalam teknologi konstruksi. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu dalam pendampingan perencanaan dan estimasi 

biaya serta pelaksanaan rumah ibadah bagi warga Desa Nangkajajar Kabupaten Pasuruan yang 

memeluk agama Nasrani untuk memenuhi kebutuhan akan rumah ibadah yang nyaman, efektif, 

efisien, dan dapat menampung jumlah jemaat yang akan menjalankan ibadah. 

 

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat 

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah dengan memberikan pengarahan dan 

pendampingan pada saat perencanaan pembangunan Rumah Ibadah mulai dari survey 

kebutuhan, stake out lokasi tempat berdirinya rumah ibadah, perencanaan desain, perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 
Tabel 3.1. Rencana Anggaran Biaya Gereja Nangkajajar Kabupaten Pasuruan 

No Uraian pekerjaan   Sat Volume  Harga sat  Jumlah  

            Rp  Rp  

        

I PEKERJAAN PERSIAPAN         

1 Direksi keet dan Gudang ls 1.00  891,361.26  891,361.26  

2 Pembersihan Lokasi   m2 240.00  5,000.00  1,200,000.00  

3 Bowplank     m' 256.90  22,251.96  5,716,529.63  

4 Alat kerja     ls 1.00  600,000.00  600,000.00  

II PEKERJAAN TANAH         

1 Galian Tanah   m3 145.26  25,000.00  3,631,375.00  
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2 Urug pasir pondasi t =10 cm m3 13.21  133,500.00  1,762,867.50  

3 Urug pasir bawah pondasi footplate t =10 cm m3 3.31  133,500.00  442,152.00  

4 Urug pasir bawah lantai t =10 cm m3 34.43  133,500.00  4,596,672.00  

5 Urug sirtu bawah lantai t =20 cm m3 68.86  150,000.00  10,329,600.00  

6 Urug tanah kembali   m3 136.11  5,500.00  748,578.60  

III PEKERJAAN PONDASI         

1 Anstampeng   m3 26.41  226,000.00  5,968,660.00  

2 Pondasi pasangan batu kali 1:6 m3 58.10  401,000.00  23,298,902.00  

3 Rollag batu kali 1:6   m3 28.00  442,320.00  12,384,960.00  

IV PEKERJAAN BETON         

1 Beton Foot Plate 120 x 120 x 20 m3 6.05  2,763,150.05  16,711,531.53  

2 Lantai Kerja t = 5 cm   m3 18.73  625,150.00  11,707,809.20  

3 Sloof 20/40     m3 10.28  3,000,247.04  30,830,538.56  

4 Balok ikat & Ring atas 15/40 m3 7.51  2,670,354.43  20,059,702.47  

5 Kolom praktis 12/12   m3 1.27  3,198,712.53  4,048,802.38  

6 Kolom gevel 12/12   m3 0.32  3,198,712.53  1,022,564.42  

7 Ringbalk 12/12   m3 0.33  3,568,882.22  1,189,722.58  

8 Ring gevel 12/12   m3 0.43  3,568,882.22  1,541,757.12  

9 Kolom K1 40/50   m3 3.60  2,603,571.46  9,372,857.27  

10 Kolom K3 15/50   m3 13.68  3,990,198.58  54,585,916.62  

11 Balok B0 15/50   m3 2.25  3,178,351.41  7,151,290.68  

12 Balok B1 15/50   m3 0.75  3,178,351.41  2,383,763.56  

13 Balok B2 15/40   m3 0.24  3,288,134.85  789,152.36  

14 Balok B3 15/40   m3 1.07  3,288,134.85  3,512,714.46  

15 Balok B4 15/40   m3 0.43  3,288,134.85  1,404,691.21  

16 Plat Atap  t = 10 cm   m3 11.54  2,550,825.68  29,427,166.81  

17 Plat Lantai 12 cm   m3 11.96  2,935,059.05  35,115,046.42  

18 Plat Tangga t = 12 cm m3 1.55  2,935,059.05  4,540,829.85  

V PEKERJAAN PASANGAN         

1 Pasangan Dinding trasram 1:3 m3 7.23  593,040.00  4,288,390.85  

2 Pasangan Dinding 1:6   m3 58.90  508,140.00  29,931,803.77  

3 Plesteran trasram 1:3   m2 55.68  21,020.00  1,170,393.60  

4 Plesteran Dinding 1:1:8 m2 1,018.98  17,930.00  18,270,275.54  

5 Water proofing plat beton m2 115.36  26,000.00  2,999,445.80  

6 Acian plat     m2 128.26  21,020.00  2,695,936.92  

7 Benangan kusen   m' 313.60  6,000.00  1,881,600.00  

8 Benangan sudut   m' 733.93  6,000.00  4,403,580.00  

9 Pasangan Batu Alam Paras Jogja m2 38.30  120,000.00  4,596,000.00  

VI PEKERJAAN ATAP           

1 Kuda - kuda 2 CNP 150.43.3 mm kg 1,461.60  15,000.00  21,924,000.00  

2 Gording CNP 125.43.3 mm     kg 2,060.80  15,000.00  30,912,000.00  

3 Plat 8 mm     kg 23.38  15,000.00  350,700.00  

4 Pangkon gording plat 6 mm kg 58.33  15,000.00  874,950.00  

5 Crestang beton 12 mm kg 128.40  15,000.00  1,926,000.00  

6 Cresban beton 10 mm kg 74.00  15,000.00  1,110,000.00 

7 Baut angkar 5/8 X 30 cm bj 48.00  25,000.00  1,200,000.00  

8 Jarum keras 12 mm bj 12.00  25,000.00  300,000.00  

9 Baut gording 7/16 X 1" bj 518.00  3,000.00  1,554,000.00  

10 Asbes gelombang 110 x 300 x 0.4 m2 374.40  90,000.00  33,696,000.00  

11 Bubungan   m' 25.20  50,000.00  1,260,000.00  

12 Talang tepi     m' 50.40  22,500.00  1,134,000.00  

13 Talang jurai   m' 33.60  22,500.00  756,000.00  

14 Listplank GRC   m' 121.40  63,843.24  7,750,568.76  

VII PEKERJAAN PLAFON         

1 Rangka plafon interior + Gypsum m2 403.46  80,000.00  32,277,000.00  

2 Rangka plafon eksterior + Calsiboard  m2 134.13  80,000.00  10,730,000.00  

VIII 

PEKERJAAN PENUTUP DAN 

PENGGANTUNG         

1 Daun Pintu Kupu Tarung PJ1 dn 8.00  1,200,000.00  9,600,000.00  

2 Daun Pintu P1   dn 1.00  600,000.00  600,000.00  
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 No PEKERJAAN    SPESIFIKASI TEKNIK 

I PEKERJAAN PERSIAPAN   

1 Direksi keet dan Gudang   

2 Pembersihan Lokasi Man Power 

3 Bowplank   Meranti 5/7, Meranti 2/20 

II PEKERJAAN TANAH   

1 Galian Tanah   Man Power 

3 Daun Pintu P2   dn 2.00  500,000.00  1,000,000.00  

4 Kusen Pintu Kupu Tarung PJ1 m' 40.4 90,000.00  3,636,000.00  

5 Kusen Pintu P1   m' 6.1 90,000.00  549,000.00  

6 Kusen Pintu P2   m' 11.2 90,000.00  1,008,000.00  

7 Jendela J1 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) unit 6.00  2,397,500.00  14,385,000.00  

8 Jendela J2 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) unit 3.00  1,906,250.00  5,718,750.00  

9 Jendela J3 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) unit 2.00  1,054,600.00  2,109,200.00  

10 Jendela J4 (Kusen dan Kaca) unit 1.00  2,053,800.00  2,053,800.00  

11 Jendela J5 (Kusen dan Kaca) unit 1.00  2,871,060.00  2,871,060.00  

12 Jendela J6 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) unit 8.00  253,600.00  2,028,800.00  

13 Frameless + Kaca K2   unit 2.00  136,800.00  273,600.00  

14 Kunci pintu kupu tarung set 4.00  925,000.00  3,700,000.00  

15 Kunci pintu P1 dan P2 bh 3.00  565,000.00  1,695,000.00  

16 Grendel Tanam P3   ps 4.00  385,000.00  1,540,000.00  

17 Engsel Pintu   ps 17.00  63,300.00  1,076,100.00  

18 Engsel Jendela   ps 28.00  49,900.00  1,397,200.00  

IX PEKERJAAN LANTAI         

1 60x60 R. Utama  Granite Tile m2 325.06  215,100.00  69,920,190.90  

2 30x30 Teras+border   m2 38.22  166,340.00  6,357,514.80  

3 60x60 Keramik tangga Granite Tile m2 15.95  215,100.00  3,430,845.00  

X PEKERJAAN FINISHING         

1 Cat dinding interior     m2 569.07  14,609.60  8,313,914.29  

2 Cat dinding eksterior    m2 482.47  45,186.47  21,801,161.65  

3 Cat plafon interior    m2 403.46  14,609.60  5,894,425.74  

4 Cat plafon exterior     m2 134.13  14,609.60  1,959,512.60  

5 Cat plat     m2 128.26  34,655.88  4,444,817.92  

6 Finishing Kusen kayu m1 113.24  106,666.67  12,078,933.33  

7 Finishing Pintu Tampak Depan dn 9.00  400,000.00  3,600,000.00  

8 Finishing Pintu Dalam dn 2.00  200,000.00  400,000.00  

XI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK         

1 Titik lampu     ttk 40.00  160,000.00  6,400,000.00  

2 Stop kontak     ttk 12.00  160,000.00  1,920,000.00  

3 Lampu tabung   bh 3.00  150,000.00  450,000.00  

4 Sekring MCB (4 grup)   unit 2.00  320,000.00  640,000.00  

5 Arde     bh 1.00  150,000.00  150,000.00  

6 Kabel Fudeng & overspanneng m1 8.00  18,000.00  144,000.00  

XII PEKERJAAN LAIN-LAIN         

1 Anti rayap tanah   m2 240.00  12,500.00  3,000,000.00  

2 Anti rayap kusen   m' 113.24  6,500.00  736,060.00  

3 Relling Tangga   m' 11.00  348,381.56  3,832,197.16  

4 Relling Balkon depan   m' 7.00  348,381.56  2,438,670.92  

                

            JUMLAH  738,113,915.04  

  

     

JASA 10% 

TOTAL 

73,811,391.50 

811,925,306.54 

Tabel 3.2  Spesifikasi Teknik GerejaNangkajajar Kabupaten Pasuruan 
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2 Urug pasir pondasi t =10 cm Pasir lokal, tebal 10 cm 

3 

Urug pasir bawah pondasi footplate t =10 

cm Pasir lokal, tebal 10 cm 

4 Urug pasir bawah lantai t =10 cm Pasir lokal, tebal 10 cm 

5 Urug sirtu bawah lantai t =20 cm Sirtu kualitas PUBI ex lokal song-song tebal 20 cm 

6 Urug tanah kembali Man Power 

III PEKERJAAN PONDASI   

1 Anstampeng   Pasir wlingi + Batu belah 

2 Pondasi pasangan batu kali 1:6 Pasir wlingi + Batu belah + Semen Gresik/ Tiga roda 

 

    Campuran 1PC : 6PSR 

3 Rollag batu kali 1:6 Pasir wlingi + Batu belah + Semen Gresik/ Tiga roda 

 

    Campuran 1PC : 6PSR 

IV PEKERJAAN BETON   

1 Beton Foot Plate 120 x 120 x 20 Pekerjaan beton menggunakan : 

2 Lantai Kerja t = 5 cm - semen gresik/3 roda type i 

3 Sloof 20/40   - pasir cor wlingi 

4 Balok ikat & Ring atas 15/40 - stenslag tangan 1/1 untuk beton praktis 

5 Kolom praktis 12/12 - stenslag tangan 1/2, 2/3 untuk beton struktur 

6 Kolom gevel 12/12 - besi tulangan u24 ex hanil (SII) 

7 Ringbalk 12/12 Ø 6 = 5,7 mm 

8 Ring gevel 12/12 Ø 8 = 7,2 mm 

9 Kolom K1 40/50 Ø 10 = 9,2 mm 

10 Kolom K3 15/50 Ø 12 = 11,2 mm 

11 Balok B0 15/50 Ø 16 = 15,2 mm 

12 Balok B1 15/50 - diukur dengan alat  sketmach 

13 Balok B2 15/40 - slump beton = 12 cm 

14 Balok B3 15/40 - mutu beton k 175 

15 Balok B4 15/40 - sambungan beton (cor 2x) menggunakan bahan additif 

 

    - begesting kayu meranti mc 

 

    - campuran 1 pc : 2 pasir : 3 kerikil 

 

    - campuran beton harus menggunakan molen 

16 Plat Atap  t = 10 cm Khusus plat atap dan balok struktur menggunakan : 

17 Plat Lantai 12 cm - beton ready mix 

18 Plat Tangga t = 12 cm - proses pengecoran dengan pompa beton 

 

    Jumlah dan jarak  penulangan sesuai gambar 

V PEKERJAAN PASANGAN   

1 Pasangan Dinding trasram 1:3 Bata merah (sekam), pasir lokal, semen gresik/3 roda type I 

 

    Campuran 1 pc : 3 pasir 

2 Pasangan Dinding 1:1:8 

Bata merah (bakar sekam), pasir pasang lokal, semen 

gresik/3 roda type I 

 

    Campuran 1 pc : 1 fly as : 8 pasir 

3 Plesteran trasram 1:3 

Semen gresik/3 roda type I, pasir lokal, campuran 1 pc : 3 

pasir 

4 Plesteran Dinding 1:1:8 

Semen gresik/3 roda type I, pasir pasang lokal, campuran 1 

pc : 1 fly as : 8 pasir 

5 Water proofing plat beton   

6 Acian plat   

Semen gresik/3 roda type i, pasir lokal, campuran 1 pc : 3 

pasir 

7 Pasangan Batu Alam Paras Jogja sesuai spek finishing 
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    - Spesi perekat keramik menggunakan Semen Gresik/ 

 

      3 Roda type I, pasir Wlingi/Blitar,Campuran 1 PC : 3 Pasir 

 

    - Spesi pengisi nat keramik menggunakan semen putih 

 

      dan pewarna ex Gresik/3 roda 

VI PEKERJAAN ATAP   

1 

 

 

Kuda - kuda 2 CNP 150.43.3 mm 

 

2 CNP 150.43.3 mm, Screw dan Pemasangan dilampirkan 

analisa  perhitungan, garansi, sertifikasi bahan dan 

instalatir 

2 Gording CNP 125.43.3 mm CNP 125.43.3 mm 

3 Plat 8 mm   terpasang, termeni dan tercat 

4 Pangkon gording plat 6 mm terpasang, termeni dan tercat 

5 Crestang beton 12 mm terpasang, termeni dan tercat 

6 Cresban beton 10 mm terpasang, termeni dan tercat 

7 Baut angkar 5/8 X 30 cm terpasang, termeni dan tercat 

8 Jarum keras 12 mm terpasang, termeni dan tercat 

9 Baut gording 7/16 X 1" terpasang, termeni dan tercat 

10 Asbes 110 x 300 x 0.4 Asbes gelombang kecil 110 x 300 x 0.4 terpasang 

11 Bubungan   Bubungan asbes gelombang kecil 110 terpasang 

12 Talang tepi   Tercat 

13 Talang jurai   Tercat 

14 Listplank GRC Listplank beton sesuai dengan benangan sesuai gambar 

VII PEKERJAAN PLAFON   

1 Rangka plafon interior + Gypsum 

Rangka aluminium hollow + gypsum board ex elephant 

board 9 mm 

2 Rangka plafon eksterior + Calsiboard Rangka aluminium hollow + calsiboard tebal 3.5 mm 

VIII 

PEKERJAAN PENUTUP DAN 

PENGGANTUNG   

1 Daun Pintu Kupu Tarung PJ1 Double Multiplek 5mm, rangka kayu Meranti merah KW 1 

2 Daun Pintu P1 Double Multiplek 5mm, rangka kayu Meranti merah KW 1 

3 Daun Pintu P2 Double Multiplek 5mm, rangka kayu Meranti merah KW 1 

4 Kusen Pintu Kupu Tarung PJ1 Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan 

5 Kusen Pintu P1 Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan 

6 Kusen Pintu P2 Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan 

7 Jendela J1 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

8 Jendela J2 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

9 Jendela J3 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

10 Jendela J4 (Kusen dan Kaca) Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

11 Jendela J5 (Kusen dan Kaca) Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

12 

 Jendela J6 (Kusen, Slimar, Kaca dan Acc) 

Kayu Meranti merah KW 1 dihaluskan, kaca polos 6 mm 

 

13 Frameless + Kaca K2 Kaca Polos 6mm + Silent 

14 Kunci pintu kupu tarung ex ELT, kode/type sesuai spek finishing 

15 Kunci pintu P1 dan P2 ex ELT, kode/type sesuai spek finishing 

16 Grendel Tanam P3 ex ELT, kode/type sesuai spek finishing 

17 Engsel Pintu   ex LuckyBell, kode/type sesuai spek finishing 

18 Engsel Jendela ex LuckyBell, kode/type sesuai spek finishing 

IX PEKERJAAN LANTAI   

1 60x60 R. Utama  Granite Tile Ex colombus 



 

SENATEK 2015 | Malang, 17 Januari 2015 897 

 

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI 2015 

Institut Teknologi Nasional Malang 

ISSN: 2407 – 7534 

2 30x30 Teras+border Ex roman 

3 

 60x60 Keramik tangga Granite Tile Ex colombus 

 

    - Spesi perekat keramik menggunakan Semen Gresik/ 

 

      3 Roda type I, pasir Wlingi/Blitar,Campuran 1 PC : 6 Pasir 

 

    - Spesi pengisi nat keramik menggunakan semen putih 

 

      dan pewarna ex Gresik/3 roda 

X PEKERJAAN FINISHING   

1 Cat dinding interior   Mowilex Cendana 

 

    - untuk cat interior dinding dan plafon : 

 

       - acian memakai semen gresik/3 Roda type I 

 

       - plamir aplikasi (tanpa alkali) 

 

         campuran 2 CaCO3 (calcium Carbonat) :  

 

         1 lem PVAC ultra/rajawali : 2 semen putih 

2 Cat dinding eksterior  Mowilex Weatercoat 

 

    - Untuk cat eksterior mengikuti data teknik cat interior 

3 Cat plafon interior  Mowilex Cendana 

4 Cat plafon exterior   Mowilex Cendana 

5 Cat plat   Mowilex Cendana 

6 Finishing Kusen kayu Melamine 

7 Finishing Pintu Tampak Depan Melamine 

8 Finishing Pintu Dalam Nipponpaint 

 

    - Untuk cat kayu dan besi sesuai data teknis pengecatan 

XI 

 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK   

1 Titik lampu   Hager 

 

    - Instalasi kabel menggunakan ex Focus NYM di dinding 

 

       dan NYA di atas plafon (standar LMK) 

2 Stop kontak   Hager 

3 Lampu tabung Zetalux 

4 Sekring MCB (4 grup) Sekring box ex Presto,MCB ex MG 

5 Arde   Bc 6 mm2 

6 Kabel Fudeng & overspanneng ex NYY 4 x 4 mm 

XII PEKERJAAN LAIN-LAIN   

1 Anti rayap tanah Stedfast 15 EC ex Prima 

2 Anti rayap kusen Stedfast 15 EC ex Prima 

3 Relling Tangga 

Bengkirai 5/6 Profilan dan Plat strip 60x6, besi esser Ø16 

zincromate + Cat Nippe 

4 Relling Balkon depan 

Bengkirai 5/6 Profilan dan Plat strip 60x6, besi esser Ø16 

zincromate + Cat Nippe 

 

Kesimpulan 

 
Seiring dengan bertambahnya jumlah umat di Gereja desa Nangkajajar Kabupaten 

Pasuruan maka diperlukan adanya rumah ibadah yang berkapasitas lebih besar untuk 

menampung jumlah umat setiap jadwal ibadah. 

Menindaklanjuti kebutuhan warga Desa Nangkajajar Kabupaten Pasuruan akan kebutuhan 

rumah ibadah yang layak maka dilakukan kegiatan pendampingan perencanaan pembangunan 

gedung gereja yang berdimensi 10 m x 21m dengan konstruksi 2 lantai, yang mana lantai kedua 
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direncanakan berbentuk semi tribun agar dapat menampung lebih banyak umat yang akan 

beribadah. Adapun struktur bangunan menggunakan struktur beton bertulang.Struktur bawah 

gedung menggunakan pondasi telapak/ footplate berdimensi 1.20 m x 1.20 m dengan tulangan 

Ø12-125.Atap direncanakan menggunakan rangka baja.Adapun biaya yang didapatkan 

berdasarkan gambar rencana, sebesar Rp. 811,925,306.54 yang dibiayai secara swadaya oleh 

Majelis gereja dan jemaat. 
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