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ABSTRAK

GLORTA AYUCHANDRT WARDANA , program studi reknik
Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil Dan perencanaan Institut Teknologi
Nasional Malang, Januari 2022, "Analisis Faktor - Faktor penyebab
Keterlambatan Penyelesaian Proyek Dan pengctruh Terhadap Biaya
Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Kabupaten Malaka,,, Dosen
P embimbing : Tiong Iskandar r, Deviany Kartika2

Keberhasilan dalam melaksanakan proyek tepat pada waktunya
berpengaruh pada perencanaan dan penjadwalan proyek yang lengkap dan tepat.
Keterlambatan dapat dianggap sebagai akibat tidak terpenuhinya i"n.urru jadwal
yang telah dibuat, karena kondisi kenyataan tidak sesuai dengan kondisi saat
jadwal tersebut dibuat. Begitupun yang terjadi pada proyek pembangunan jalan di
Kabupaten Malaka, ada beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan, baik
itu permasalahan eksternal maupun internal. Unluk itu penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyelesaian
pekerjaan proyek pembangunan jalan di Kabupaten Malaka.

untuk analisis ini metode yang digunakan adalah untuk pengumpulan
datanya digunakan metode kuantitatif deskriptif yang berupa kiusioner yang
berisi pertanyaan dan dikonversi menggunakan skala. Kemudian data dari irasil
kuisioner dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, teknik analisis
faktor, analisis regresi linier berganda, uji fdan uji t

Hasil penelitian ini yaitu terdapat lima faktor yang menjadi penyebab
keterlambatan yang diambil dari hasil pengujian uji t yaitu faktor tenaga kerja
(Xr), faktor peralatan kerja (Xz), faktor meterial (Xs), faktor pengelolaan proyek
(Xs), faktor kejadian yang tidak terduga (Xo). Berdasarkan hasil pengujian analisis
regresi berganda, dapat dikatakan bahwa faktor yang paling ao*irrun sehingga
terjadinya penyebab keterlambatan pekerjaan jalan di Kabupaten Malaka ia-iah
faktor informasi dan komunikasi (X+).

Kata kunci: Analisis Faktor, keterlambatan kontruksi, biaya.
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