

DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, Marbawi. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Lhokseumawe.
- Astawa, I. Wayan Yoga, Ni Ketut Tari Tastrawati, and Luh Putu Ida Harini. 2020. "Waktu Penyelesaian Proyek Konstruksi Menggunakan Precedence Diagram Method Dan Line Of Balance." *E-Jurnal Matematika* 9(3):190. doi: 10.24843/mtk.2020.v09.i03.p298.
- Dewi, Kemmala, and Aris Krisdiyanto. 2023. *Manajemen Perencanaan Transportasi*. Malang.
- Ervianto, Wulfram I. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*.
- Hardiyanti, Siti, Abd Karim Hadi, and Ratna Musa. 2022. *Perbandingan Fast Tracking Dengan Least Cost Analysis Pada Proyek Peningkatan Jalan Ruas Beroanging - Bungung-Bungung Kabupaten Jeneponto*.
- Husen, Abrar. 2010. *Manajemen Proyek*. Serpong.
- Lubis, Ali Murdani, Endang Suhendar, and Puji Suharmanto. 2021. *Optimasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 1bc Dengan Menggunakan Metode Cpm Dan Pert Optimizing The Schedule Of The Becakayu Section 1bc Toll Road Construction Project Using The Cpm And Pert Methods*.
- Luthan, Putri Lynna A., and Syafriandi. 2017. *Manajemen Konstruksi Dengan Aplikasi Microsoft Project*. Medan.
- Marina, and Retna Hapsari Kartadipura. 2021. "Studi Penjadwalan Menggunakan Metode CPM Dan PDM Dengan Microsoft Project 2019 Pada Proyek Pembangunan Pondok Darul Hijrah Putera Martapura." *Jurnal Teknologi Berkelanjutan (Sustainable Technology Journal* 10(2):65–72.
- Ralahallo, Fransiska Natalia, Fery Hendi Jaya, and Tukimun. 2024. *Manajemen Proyek*. edited by J. Mariyanto. Ambon.
- Soeharto, Iman. 1999. "Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)."
- Sorongan, Virginia M., Ariestides K. T. Dundu, and Jermias TJakra. 2022. "Analisa Penjadwalan Proyek Menggunakan Metode PDM Dengan Menggunakan

Konsep Cadangan Waktu Pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Tondano-Kembes-Manado Seksi 2.”

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung.

Sumarno, Wahyu, Ihsan Sanjaya, and Atep Maskur. 2022. “Pengaruh Penggunaan Precedence Diagram Method (PDM) Terhadap Waktu Dan Biaya Pada Proyek Jalan.”

To'unni, Attie Wawey Lagi, and Purwantoro. 2023. “Optimalisasi Alokasi Tenaga Kerja Menggunakan Resource Leveling.” doi: 10.25299/saintis.2023.vol23(02).1447.

