

# SKRIPSI

## ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN KABUPATEN BANGKALAN MADURA

*(Studi kasus : Pembangunan/ peningkatan di Kab. Bangkalan Ruas Jalan  
Telang - Madura)*



*Disusun oleh :*

**FAHMI RAHMAN TISPANTO**

**13.21.905**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
MALANG  
2019**