

SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN KABUPATEN BANGKALAN MADURA

*(Studi kasus : Pembangunan/peningkatan di Kab. Bangkalan Ruas Jalan
Telang - Madura)*



Disusun oleh :

FACHMI RAHMAN TISPANTO

13.21.905

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2019**