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. ABSTRAK

ANALISA BATA RINGAN KOEFISIEN PRODUKTT\TITAS PEKERJAAN
PASANGAN DINDING PADA PROYEK PEMBANGTINAN GEDUNG
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIIq UNIYERSITAS NEGERI
MALANG Oleh : Ilham Akbar (I.{im 15.2t.126) Dosen Pembimbing I :

Maranatha Wijayaningtyas, ST., MMT., PhD. Dosen Pembimbing II : Lila A1'u
Ratnawinanda, ST., MT. Program Studi Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil
Dan Perenc aflaarr, Institut Teknolo gi Nasional Malang

Produktivitas didefenisikan sebagai rasio arfiara output dengan input, atau rasro
arrtara hasil produksi dengan total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek
konstruksi , rasio produtivitas adalah nilai yang di ukur selama proses konstruksi,
dapat di pisahkan menjadi biaya tenaga k".ja, material, uang, metoda, dan alat.
Sukses dan tidaknya proyek konstruksi tergantung pada efektifitas pengelolaan
sumber daya.

Untuk menganalisa prdoduktifitas pekerjaan dinding maka di lakukan
pengumpulan dala dengan metode wawancara dan pengamatan langung
dilapangan, analisa produktifitas dan koefi.sien upah dan bahan dengan
menggunakan dasar awal SNI 2016 Dari komposisi tersebut terdapat hasil
koefisien Lapangan pekerja dan bahan maka dibandingan dengan koefrsien SNI
2016: SNI : Pekerja 0,061 : 0,67 : 1 : 0,103(OH), Tukang 0,031 : 1,3 : 1 : 0,024
(OH), Kepala Tukang 0,031 : 0,13 : I : A,251 (OH) Mandor 0,031: 0,003 : 1 :

1,007 (OH), sedangkan untuk koefisien bahan: Bata ringan 8,16: 8,40 = 1:

0,971(buah), Mortar 0,063 : 0,063 : 1 : 1001(kg) dari hasil perbandingan tersebut
maka dapat dipastikan koefisien SNI 2016 lebih besar dari koefisien yang ada di
lapangan. Berdasarkan hasil analisa diperoleh nilai rata rata produktifitas
pekerjaan pasangan dinding bata ringan dilapangan sebesar 32,A03 m2lhari hasil
analisa menunjukan bahwa perbandingan koefisien upah kerja antara SNI 2016
dan lapangan adalah : 1 : 0,103 OH (Pekerja), 1 : 0,024 OH (Tukang), 1 : 0,25 I
OH (Kepala Tukang), 1 : 1,007 OH (Mandor) rata rata untuk koefisie bahan : bata
ringan : 1: 0,971(buah), Mortar 0,063 : 0,063 : 1 : 1001(kg)

Kata Kunci : Koefisien Bahan, Produktivitas, Koefisien Tenaga Kerja
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