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ABSTRAK 

MARIO KEVIN SELAMAT, 2013. “Aplikasi Rekayasa Nilai (Value Engineering) Pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ”. Pembimbing I : Ir. Tiong Inskandar, MT, 

Pembimbing II : Maranatha W, ST, MT, Ph. D  

 

 Menurut Donomartono (1990), Value Engineering adalah suatu metode evaluasi yang 

menganalisa teknik dan nilai dari suatu proyek atau produk yang melibatkan pemilik, perencana dan 

para ahli yang berpengalaman di bidang masing-masing dengan pendekatan sistematis dan kreatif yang 

bertujuan untuk menghasilkan mutu dan biaya serendah-rendahnya. 

  Rekayasa Nilai merupakan suatu pendekatan yang bersifat kreatif dan sistematis dengan tujuan 

mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya tidak diperlukan. Value Engineering digunakan untuk 

mencari suatu alternatif atau ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik atau lebih 

rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya. Aplikasi Rekaya Nilai pada Proyek 

Pembangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan pada item pekerjaan Atap 

dan Plafond. Penerapan Value Engineering dilakukan dengan mengganti kuda- kuda baja ringan Main 

Truss C 75- 75 klass A dengan kuda- kuda plus reng untuk atap genteng biasa, mengganti material 

atap genteng Ex. Sakura roof dengan atap genteng metal BJSL”30, mengganti material plafond dengan 

tripleks 4 mm plus rangka, mengganti Nok U untuk atap Genteng Ex. Sakura roof dengan Nok U untuk 

atap Genteng Biasa. 

 Hasil studi Aplikasi Rekayasa Nilai pada Proyek Pembangunnan Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yakni pada pekerjaan atap dan Plafond. Besar Cost Saving atau pengurangan 

biaya setelah diterapkannya Value Engineering sebesar Rp. 118.863.998,5 dengan presentase 15%. 

Sedangkan untuk total keseluruhan sebesar 5,95 % dari pekerjaan awal. 

 

Kata kunci : Rekayasa Nilai, Biaya, Fungsi, Cost Saving 
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