DAFTAR PUSTAKA

Alex, S. R. (2019). "Optimasi Penjadwalan Dengan Metode Time Cost Trade Off
(Tcto): Studi Kasus Proyek Pembangunan Hotel Ubud Batu — Malang"”
Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: ITN Malang.

Ervianto, W. (2004). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta:
Andi.

Ervianto, W. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi.

Galih, Abimanyu Zain. (2020). “Analisis Percepatan Waktu Pelaksanaan Proyek
Dengan Metode Time Cost Trade Off (Tcto) Studi Kasus : Proyek
Pembangunan Laboratory For Science Policy And Communication Di
Universitas Jember” Skripsi. Tidak dipublikasikan. Malang: ITN Malang.

Hamdan, D., & Kadar, N. (2014). Manajemen Proyek. Bandung: Pustaka Setia.

Husen, A. (2011). Manajeman Proyek (Edisi Kedua). Yogyakarta: Andi.

Heizer Jay, & Render Barry. (2015). Operations Management, 11th edition.
(Manajemen Operasi edisi 11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2004).
Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur Nomor
Kep.102/Men/Vi/2004. Jakarta.

Luthan, Putri Lyna A., & Syafriandi. (2006). Aplikasi Microsoft Projek Untuk
Penjadwalankerja Proyek Teknik Sipil. Yogyakarta: Andi.

Mora, dkk, 2001, Dynamic Planning and Control Meghodology for Design/Build
Fast Track Construction Project, Jounal of Counstruction Engeneering and
Manajement. ASCE, Volume 127, No 1.

Nurhayati. (2009). Manajemen Proyek. Yogyakarta: Graha Iimu.

Reza, Mahaputra Hawu Come (2017). “Analisis Percepatan Penjadwalan Proyek
Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat Menggunakan
Time Cost Trade Off " Thesis. Tidak dipublikasikan. Malang: ITN Malang.

Rois, S. (2015). "Analisa Percepatan Dengan Metode Time Cost Trade Off Pada
Proyek Pembangunan Hotel ljen Padjajaran Malang” Skripsi. Tidak
dipublikasikan. Malang : ITN Malang.

60



Santosa, Budi. (2009). Manajemen Proyek: Konsep & Implementasi. Yogyakarta:
Graha llmu.

Soeharto, Iman. (1995). Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional.
Jakarta: Erlangga.

Widiasanti, I., & Lenggogeni. (2013). Manajemen Konstruksi. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

61



